


Definição	Planejamento	Execução / Monitoramento	Finalização
Definir a Justificativa			
Definir o Objetivo			
Identificar as Partes Interessadas			
Definir as Premissas e Restrições			
Definir o Escopo Excluído			
Mapear os Riscos Preliminares			
Elaborar o Termo de Abertura			
Definir o Gerente do Projeto			

Planejamento

Definição	Planejamento	Execução / Monitoramento	Finalização
Definir a Justificativa	Elaborar a Declaração de Escopo		
Definir o Objetivo	Criar a EAP		
Identificar as Partes Interessadas	Definir as Dependências Entre as Atividades		
Definir as Premissas e Restrições	Determinar a Equipe		
Definir o Escopo Excluído	Estimar os Recursos Materiais		
Mapear os Riscos Preliminares	Estimar os Tempos		
Elaborar o Termo de Abertura	Definir Como a Qualidade Será Garantida		
Definir o Gerente do Projeto	Inserir os Marcos do Projeto no Cronograma		



Execução / Monitoramento

Definição	Planejamento	Execução / Monitoramento	Finalização
Definir a Justificativa	Elaborar a Declaração de Escopo	Monitorar o Desempenho em Relação à Linha de Base	
Definir o Objetivo	Criar a EAP	Realizar o Controle da Qualidade	
Identificar as Partes Interessadas	Definir as Dependências Entre as Atividades	Verificar a Necessidade de Ações Corretivas	
Definir as Premissas e Restrições	Determinar a Equipe	Avaliar Possíveis M udanças	
Definir o Escopo Excluído	Estimar os Recursos Materiais	Realizar o Controle de Mudanças	
Mapear os Riscos Preliminares	Estimar os Tempos	Avaliar o Desempenho da Equipe	
Elaborar o Termo de Abertura	Definir Como a Qualidade Será Garantida	Emitir Relatórios de Desempenho	
Definir o Gerente do Projeto	Inserir os Marcos do Projeto no Cronograma		



Definição	Planejamento	Execução / Monitoramento	Finalização
Definir a Justificativa	Elaborar a Declaração de Escopo	Monitorar o Desempenho em Relação à Linha de Base	Confirmar se o Produto Atende Aos Requisitos
Definir o Objetivo	Criar a EAP	Realizar o Controle da Qualidade	Realizar Entrega do Produto Concluído
Identificar as Partes Interessadas	Definir as Dependências Entre as Atividades	Verificar a Necessidade de Ações Corretivas	Obter a Aceitação Formal do Produto
Definir as Premissas e Restrições	Determinar a Equipe	Avaliar Possíveis M udanças	Realizar Reunião de Lições Aprendidas
Definir o Escopo Excluído	Estimar os Recursos Materiais	Realizar o Controle de Mudanças	
Mapear os Riscos Preliminares	Estimar os Tempos	Avaliar o Desempenho da Equipe	
Elaborar o Termo de Abertura	Definir Como a Qualidade Será Garantida	Emitir Relatórios de Desempenho	
Definir o Gerente do Projeto	Inserir os Marcos do Projeto no Cronograma		